

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
городского округа
город Михайловка
Волгоградской области
от №

ГРАФИК

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского
округа город Михайловка Волгоградской области к работе в осенне-
зимний отопительный период 2024/2025 годов

№ п/ п	Наименование мероприятий	Едини ца измере ния	Задан ие по подго товке	01.07.	01.08.	01.09.	01.10.	15.10.
				2024	2024	2024	2024	2024
				20 %	40 %	70 %	95 %	100 %
1.	Подготовка жилищного фонда	тыс. м ²	1983,2	396,64	793,28	1388,24	1884,04	1983,2
		ед.	339	68	136	237	254	339
2.	Подготовка котельных	ед.	84	17	34	60	83	84
3.	Подготовка тепловых сетей	км	76,275	15,255	30,51	53,39	72,46	76,275
4.	Подготовка центральных тепловых пунктов	ед.	-	-	-	-	-	-
5.	Подготовка водозаборов	ед.	70	14	28	49	67	70
6.	Подготовка насосных станций водопровода	ед.	4	1	1	2	3	4
7.	Подготовка водопроводны х очистных сооружений	ед.	1	0	0	0	1	1
8.	Подготовка Водопроводн ых сетей	км	462,54	92,51	185,02	323,778	439,413	462,54
9.	Подготовка канализацион ных насосных станций	ед.	15	3	6	11	14	15

10.	Подготовка канализационных очистных сооружений	ед.	1	0	0	0	1	1
11.	Подготовка канализационных сетей	км	97,836	20	40	69	93	97,836
12.	Подготовка электрических сетей	км	2318,635	463,727	927,454	1623,045	2202,703	2318,635
13.	Подготовка трансформаторных подстанций	ед.	215	43	98	150	204	215
14.	Подготовка специальных машин для механизированной уборки	ед.	33	7	13	23	30	33
15.	Подготовка улично-дорожной сети	тыс. м ²	3932	786	1573	2752	3735	3932
16.	Подготовка мостовых сооружений	ед.	39	8	16	27	37	39
17.	Подготовка газопроводов	км	-	-	-	-	-	-
18.	Создание нормативного запаса жидкого топлива	тонн	-	-	-	-	-	-
19.	Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к	млн. руб.	-	-	-	-	-	-

	зиме							
20.	Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме	млн. руб.	38,5	7,7	15,4	26,9	36,6	38,5
21.	Получение теплоснабжающими предприятиями и паспортов готовности	шт.	2	-	-	-	2	2
22.	Получение ОМС паспорта готовности	шт.	1	-	-	-	0	1

Управляющий делами

Е.И. Аболонина